



ФОНД
ПРЕЗИДЕНТСКИХ
ГРАНТОВ



Социальное проектирование







**Комплекс действий и мероприятий,
направленных на достижение цели и получение
заранее запланированных результатов
для решения или смягчения существующей
социальной проблемы**




Проект




**Текущая
деятельность**





Что важнее всего в социальном проекте?




**Проект должен менять жизнь людей
на выбранной территории к лучшему
и решать заявленную в проекте проблему!**

С чего начинается разработка социального проекта?



**Выбор проблемы целевой
группы, территории реализации
проекта, обоснование актуальности
и социальной значимости**



Обоснование выбора целевой группы

Кто конкретно получит пользу от нашей работы:
какие люди, группы людей?



Обоснование географии проекта

Страна?



Регион?



Город/посёлок?



**Где и почему
будет реализован
проект?**

Сейчас


ПЛОХО



Что такое проблема?

Должно быть
хорошо





Цель проекта



Цель проекта = решение проблем всех выбранных представителей целевых групп

Сейчас

плохо

**Есть проблема
целевой группы**


Цель

Должно быть

хорошо


**Проблема целевой
группы решена**

Цель проекта измерима, достижима, адекватна и конкретна




Количественный результат –

это количество людей,
которые ощутят
позитивные изменения
после осуществления
вашего проекта



Измерима = 1,2,3...
Достижима в период
реализации проекта
Адекватна масштабу
проекта
Конкретна =
целевая аудитория



Качественный результат –

это конкретные
позитивные изменения
у представителей
целевых групп,
которых вы добьетесь

Увеличить охват круглогодичными, реабилитационными программами координационных видов спорта семей с детьми и взрослыми с ограниченными возможностями



Цель решает
проблемы
не всех
целевых групп



Цель
решает только
одну из причин
проблемы
целевых групп



Цель **намного**
глобальнее, чем
выявленные
проблемы
целевых групп

300

количество человек, которым оказаны услуги в сфере социального обслуживания

300

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта

- ✓ 1. Активное вовлечение людей с ограниченными возможностями в восстановительные мероприятия;
- ✓ 2. Социально-психологическая адаптация людей с ограниченными возможностями здоровья, их членов семей - пребывание на горнолыжном центре, среди спортсменов, отдыхающих, равное общение на спортивных площадках;
- ✓ 3. Улучшение физического состояния людей с ограниченными возможностями здоровья;
- ✓ 4. Повышение мотивации к занятиям физической культурой людей с ограниченными возможностями здоровья;

- ✓ 5. Обеспечение доступности реабилитационной программы для людей с диагнозами ДЦП (детский церебральный паралич), аутизм, синдромом Дауна, проблемами со зрением и другими ограниченными возможностями в возрасте от 3,5 лет на территории Челябинской области;
- ✓ 6. Привлечение внимание общественности к проблеме инвалидности в Челябинской области (через организацию информационной кампании в СМИ).



Задачи




 **Задача – конкретна и решаемая!**

Не более 5 задач



1 Цель



Задача – составляющая цели, которая решает (устраняет) конкретную причину проблемы на пути к достижению этой цели



Задача №1:

Организовать информирование целевой аудитории

Задача №2:

Организовать процесс вовлечения людей с ограниченными возможностями в проект

Задача №3:

Организовать работу с участниками проекта в зимний период

Задача №4:

Провести итоговое мероприятие

Задача №5:

Организовать работу с участниками проекта в период межсезонья

Задача №6:

Организовать работу с участниками проекта в летний период

Задача №7:


Проведение итогов по окончании проекта, анализ проведенной работы



Мероприятия



Мероприятия – инструмент для решения задач






**Время
проведения**




**Место
проведения**




**Ожидаемый
результат**

**Детализация описания мероприятий позволяет
понять их содержание**



Количественные

Сколько человек
из каждой целевой
группы было на
мероприятии



Качественные


Что полезного
каждая целевая
группа получила
от мероприятия

№	Решаемая задача	Мероприятие	Дата начала	Дата завершения	Ожидаемые итоги
1	Организовать информирование целевой аудитории	Публикации в СМИ, распространение афиш, показательные занятия	01.01.2020	12.01.2020	Презентация проекта целевой аудитории
2	Организовать процесс вовлечения людей с ограниченными возможностями в проект	Открытие проекта	12.01.2020	12.01.2020	Представление проекта, вовлечение в проект
3	Организовать работу с участниками проекта в зимний период	Проведение индивидуальных занятий	13.01.2020	29.02.2020	Проведение 500 занятий по горным лыжам и сноуборду Охвачено не менее 100 детей и взрослых курсом реабилитации по 5 занятий
4	Провести итоговое мероприятие	Общее мероприятие	29.02.2020	29.02.2020	Подведение итогов зимней части проекта
5	Организовать работу с участниками проекта в период межсезонья	Индивидуальные занятия на скалодроме	01.03.2020	30.04.2020	Проведение 500 занятий по адаптивному скалодрому, плаванию Охвачено не менее 100 детей и взрослых курсом реабилитации по 5 занятий
6	Организовать работу с участниками проекта в летний период	Индивидуальные занятия	30.04.2020	30.06.2020	Проведение 500 занятий по роликам, беговелам Охвачено не менее 100 детей и взрослых курсом реабилитации по 5 занятий
7	Проведение итогов по окончанию проекта, анализ проведенной работы	Торжественное мероприятие	22.06.2020	30.06.2020	Подведение итогов. Отчеты. Торжественное закрытия проекта



Достижение заявленных результатов






№	Решаемая задача	Мероприятие	Дата начала	Дата завершения	Ожидаемые итоги
1	Организовать информирование целевой аудитории	Публикации в СМИ, распространение афиш, показательные занятия	01.01.2020	12.01.2020	Презентация проекта целевой аудитории
2	Организовать процесс вовлечения людей с ограниченными возможностями в проект	Открытие проекта	12.01.2020	12.01.2020	Представление проекта, вовлечение в проект
3	Организовать работу с участниками проекта в зимний период	Проведение индивидуальных занятий	13.01.2020	29.02.2020	Проведение 500 занятий по горным лыжам и сноуборду Охвачено не менее 100 детей и взрослых курсом реабилитации по 5 занятий
4	Провести итоговое мероприятие	Общее мероприятие	29.02.2020	29.02.2020	Подведение итогов зимней части проекта
5	Организовать работу с участниками проекта в период межсезонья	Индивидуальные занятия на скалодроме	01.03.2020	30.04.2020	Проведение 500 занятий по адаптивному скалодрому, плаванию Охвачено не менее 100 детей и взрослых курсом реабилитации по 5 занятий
6	Организовать работу с участниками проекта в летний период	Индивидуальные занятия	30.04.2020	30.06.2020	Проведение 500 занятий по роликам, беговелам Охвачено не менее 100 детей и взрослых курсом реабилитации по 5 занятий
7	Проведение итогов по окончанию проекта, анализ проведенной работы	Торжественное мероприятие	22.06.2020	30.06.2020	Подведение итогов. Отчеты. Торжественное закрытия проекта



Команда проекта





Компетенция и опыт
членов команды должны
соответствовать задачам
и мероприятиям проекта



**Принцип "необходимости
и достаточности"**




Команда обеспечивает
выполнение
всех мероприятий
календарного плана



В команде нет
избыточных сотрудников

1. Должность руководителя проекта в организации-заявителе: Не является сотрудником организации

2. Статус подтверждения данных пользователя на портале "Созидатели": **ПОДТВЕРЖДЁН** 

3. ФИО руководителя проекта:

4. Дополнительная информация о руководителе проекта (учёное звание, учёная степень, членство в коллегиальных органах и т.п.): Не заполнено

5. Рабочий телефон руководителя проекта:

6. Мобильный телефон руководителя проекта:

7. Электронная почта руководителя проекта: @gmail.com

8. Образование руководителя проекта: высшее

9. Образовательные организации и специальности:

Специальность: Учитель физкультуры. Тренер.

Образовательная организация: МГАФК


Год поступления: 1992

Год окончания: 1996

С 2016 года внедряю программы реабилитации посредством видов спорта на предприятии.
В 2017 году участвовала в реализации проекта Лыжи мечты- Челябинская область .
С 2013 года являюсь членом Общественного совета по физкультуре и спорту города.
С 2019 года являюсь членом Общественного совета по экологии города.

Благодарность .pdf

Благодарность 1 .pdf

1. Должность или роль в заявленном проекте:	Инструктор по виду спорта
2. Статус подтверждения данных пользователя на портале "Созидатели":	ДОБАВЛЕН ВРУЧНУЮ 
3. ФИО члена команды:	Колмакова Ирина Ремовна
4. Образование:	высшее
5. Образовательные организации и специальности:	
Специальность:	Туризм
Образовательная организация:	Уральский государственный университет физической культуры
Год поступления:	2000
Год окончания:	2005
6. Опыт работы:	
Должность:	Администратор
Организация:	Альпиндустрия-пермь
Год начала работы:	2014
Год окончания работы:	2016
Должность:	Инструктор по спорту
Организация:	000 Роза Хутор
Год начала работы:	2016
Год окончания работы:	2017


Должность:	Инструктор по спорту
Организация:	ФЭВС
Год начала работы:	2017
Год окончания работы:	2018



7. Примечания:	Реализация программ реабилитации
8. Ссылка на профиль в социальных сетях:	
1:	https://vk.com/id39003517



Бюджет проекта




 **Обеспечивает выполнение
всех мероприятий
календарного плана**



Собственные средства

Ресурсы организации,
в т.ч средства партнеров
(материальные
и не материальные),
помощь волонтеров

Средства гранта





все планируемые расходы реалистичны и обоснованы



отсутствуют расходы, которые непосредственно не связаны с мероприятиями проекта



даны корректные комментарии по всем предполагаемым расходам за счет гранта, позволяющие четко определить состав (детализацию) расходов






в проекте предусмотрено активное использование имеющихся у организации ресурсов



1. Оплата труда

1.1 Оплата труда штатных работников

Должность	Заработная плата в месяц (в рублях, включая НДФЛ)	Количество месяцев (не более 14 месяцев)	Общая стоимость	Софинансирование (за весь период, в рублях)	Запрашиваемая сумма	
Руководитель проекта	7 480,00	6	44 880,00	0,00	44 880,00	
Комментарий: Осуществляет общее руководство и координирование действий , из расчета 0,5 ставки от минимального размера оплаты труда						
Экономист	7 480,00	6	44 880,00	0,00	44 880,00	
Комментарий: Выполняет работу по ведению бухгалтерского учета по проекту; производит начисление и перечисление налогов и сборов в федеральный, региональный и местный бюджеты, страховых взносов в государственные внебюджетные социальные фонды, платежей в банковские учреждения, заработной платы команды проекта; ответственное лицо за подготовку финансовой отчетности по гранту . Из расчета 0,5 ставки от минимального размера оплаты труда.						
Администратор проекта	11 500,00	6	69 000,00	0,00	69 000,00	
Комментарий: Осуществляет организацию занятий: подготовка расписания, согласование участников, отчетность , организация мероприятий .Из расчета 1ставки минимального размера оплаты труда						
Итого по статье:			158 760,00	0,00	158 760,00	

Наименование расходов	Стоимость единицы (в рублях)	Кол-во единиц	Общая стоимость	Софинансирование (за весь период, в рублях)	Запрашиваемая сумма	
Услуга электронного документооборота E-invoicing (ежемесячная плата)	295,00	7	2 065,00	0,00	2 065,00	
Комиссии банка за осуществление платежей	30,00	28	840,00	0,00	840,00	
Итого по статье:			2 905,00	0,00	2 905,00	

4. Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы

Наименование расходов	Стоимость единицы (в рублях)	Кол-во единиц	Общая стоимость	Софинансирование (за весь период, в рублях)	Запрашиваемая сумма	
Аренда специального оборудования	160,00	1440	230 400,00	115 200,00	115 200,00	
Комментарий: Прокат специализированного оборудования для проведения реабилитационного занятия (ски бра, слайдер, зацепы, обвязки, горные лыж, горнолыжные ботинки, ролики, защита) Расчет 160 руб стоимость 1 чел/час, всего 1440 чел/час Софинансирование 50%						
Аренда канатных дорог, спортивного зала, роликовой трассы	130,00	1440	187 200,00	93 600,00	93 600,00	
Комментарий: Аренда спортивных площадок для проведения занятий из расчета 130 руб/час/человек на 1440 чел/часов, софинансирование 50%						
Итого по статье:			417 600,00	208 800,00	208 800,00	
Итого:			Общая сумма расходов на реализацию проекта		Софинансирование	Запрашиваемая сумма гранта
			1 983 184,00		268 800,00	1 714 384,00

Софинансирование - 13,55%



Партнеры проекта





Партнеры подтверждаются:

- ✓ письмами поддержки
- ✓ соглашениями о сотрудничестве
- ✓ или иными аналогичными документами

Письма поддержки или другие документы должны содержать указание на вид поддержки данному проекту партнером



9

Организация



Организация имеет **обновляемый сайт, страницы в соцсетях**, на которых представлены подробные **годовые отчеты** о ее деятельности, информацию об органах управления



Опыт проектной работы организации подтвержден публикациями в СМИ и Интернете, на сайте организации

5 лет

Должны быть указаны все **полученные субсидии и гранты** на реализацию проектов и достигнутые результаты за последние 5 лет



ФОНД
ПРЕЗИДЕНТСКИХ
ГРАНТОВ

президентскиегранты.рф

office@pgrants.ru

+7 (495) 150-42-22



/pgrants